



Град Крагујевац

Градска управа за управљање пројектима,

одрживи и равномерни развој

Број: 404-76/19-XII

Датум: 17.09.2019. године

Крагујевац

Николе Пашића 6

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), град Крагујевац - Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци извођења радова на изградњи отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу број 404-76/19-XII од 07.05.2019. године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену уговора о јавној набавци радова на изградњи отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу број 404-76/19-XII, закључен дана 07.05.2019. године, и то члана 6. став 1. уговора, тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за износ од 560.858,20 динара без урачунатог ПДВ-а и износи укупно 24.178.511,39 динара без урачунатог ПДВ-а, из разлога повећања обима предмета набавке услед вишкова радова. Продужава се рок за извођење радова од 10 календарских дана.
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је - Набавка извођења радова на изградњи отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу, назив и ознака из општег речника набавки: грађевинско - инжењерски радови: 45222000.
3. Првобитна вредност Уговора износи 23.030.883,79 динара, без урачунатог ПДВ-а.
4. Измењена вредност уговора је 24.178.511,39 динара, без урачунатог ПДВ-а.
5. Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број 2-669 од 26.08.2019. године, којим исти предлаже повећање обима предмета набавке а који нису обухваћени тим уговором, односи се на замени постојећег тла на самом терену, као и продужење рока за извођење радова од 10 календарских дана. На дати захтев сагласност је дао Надзорни орган именован за извођење предметних радова, мишљењем од 02.09.2019. године а у коме се наводи да се, разматрајући достављени захтев извођача радова, даје сагласност на повећање обима предмета набавке за износ од 1.147.627,60 динара обзиром да се вишак радова састоји на замени постојећег тла – поруши бетонска плоча, изврши минимално потребан ископу, улава постелица, изврши насипање каменог агрегата и исти улава до потребне збијености. Ови радови, замена постојећег тла изискује повећање обима посла и рока за извођење радова.

6. Након разматрања достављеног захтева и мишљења Надзорног органа, наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, да се ограничење из члана 115. став 1. Закона односи и на вишкове радова, тако да је износ од 1.147.627,60 динара без урачунатог ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 24.178.511,39 динара, без урачунатог ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења као и да је уговором број 404-76/19-XII од 07.05.2019. године, у члану 6. став 4. утврђено да: "Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне нето вредности овог уговора а све у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)".
7. Анекс уговора о јавној набавци извођења радова на изградњи отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од 5 дана од дана објављивања ове исте.
8. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одговорно лице наручиоца



Наташа Пешић Радосављевић