РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
Јавна набавка број: 1.3.3/18
Датум: 11.12.2018. године
Трг слободе 3
К р а г у ј е в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15), начелник Градске управе управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, као наручилац, доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о извођењу радова на водоснабдевању Основне школе "Прота Стеван Протић" у Чумићу

број: **404-281/18-XII** од 20.11.2018. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену уговора о извођењу радова на водоснабдевању Основне школе "Прота Стеван Протић" у Чумићу, број 404-281/18-XII од 20.11.2018. године у делу цена и услови плаћања који се односе на члан 7.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је Извођење радова на водоснабдевању Основне школе "Прота Стеван Протић" у Чумићу (назив и ознака из општег речника набавки - Адаптација зграда : 45262700-8).

Основ за измену Уговора је члан 115. Закона о јавним набавкама.

Разлог за измену уговора је одговор добијен од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, да рок за реализацију средстава опредељених по основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години опредељених од стране надлежног Министарства, неће бити продужен у 2019. години, односно да та средства морају бити утрошена у 2018. години.

Анекс Уговора о јавној набавци на извођењу радова на водоснабдевању Основне школе "Прота Стеван Протић" у Чумићу, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

НАЧЕЛНИК

Наташа Пешић Радосављевић