



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за инвестиције
Јавна набавка број: 1.2.7/19
Датум: 26.12.2019. године
Трг слободе 3
Крагујевац

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15), начелник Градске управе инвестиције, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
о измени уговора
Пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице –мост на
улазу у ФАС
број: 404-71/19-XII од 15.04.2019. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену уговора број 404-71/19-XII од 15.04.2019. године чији је предмет пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице – мост на улазу у ФАС,. Чланом 2. Уговора и Анекса уговора I дефинисан је Предмет уговора, који се изменом прецизира, како би се усагласио са Пројектним задатком.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је Пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице – мост на улазу у ФАС (ОПН: услуге у вези грађевинарства 71220000).

Обзиром да се израда пројектне документације финансира средствима „UNOPS EUPRO“ представник донатора Милан Колашинац се испред „UNOPS EUPRO“ дана 20.12.2019. године обратио наручиоцу захтевом да се измени члан 2. основног Уговора и Анекса уговора I за извршење услуге по Уговору о пружању услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице – мост на улазу у ФАС број 404-71/19-XII од 15.04.2019. године.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 2. Уговора о јавној набавци пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице –мост на улазу у ФАС.

Анекс Уговора о јавној набавци пружање услуге експертизе и израде пројекта санације моста преко Лепенице –мост на улазу у ФАС.- припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



НАЧЕЛНИК

Предраг Пантић